社会福祉法人　城山楽寿会　　特別養護老人ホーム　ライフホーム城山　プライバシー保護のための改修支援工事		工期予定期間	2019/1/15～3/10

部屋名	内容	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目	15日目	16日目	17日目	18日目	19日目	20日目	21日目	22日目	23日目	24日目	25日目	26日目	27日目	28日目	29日目	30日目	31日目	32日目	33日目	34日目	35日目	36日目	37日目	38日目	39日目	40日目	41日目	42日目	43日目	44日目	45日目	46日目	47日目	48日目	49日目	50日目	51日目	52日目	53日目	54日目	55日目
201	間仕切り設置工事																																																										
202	間仕切り設置工事																																																										
212	間仕切り設置工事																																																										
213	間仕切り設置工事																																																										
215	間仕切り設置工事																																																										
206	間仕切り設置工事																																																										
207	間仕切り設置工事																																																										
208	間仕切り設置工事																																																										
210	間仕切り設置工事																																																										
211	間仕切り設置工事																																																										
301	間仕切り設置工事																																																										
302	間仕切り設置工事																																																										
312	間仕切り設置工事																																																										
313	間仕切り設置工事																																																										
306	間仕切り設置工事																																																										
307	間仕切り設置工事																																																										
308	間仕切り設置工事																																																										
310	間仕切り設置工事																																																										
311	間仕切り設置工事																																																										
315	間仕切り設置工事																																																										
工事予備日																																																											
移動先　203（2床）																																																											
移動先　205（2床）																																																											
移動先　303（2床）																																																											
移動先　305（2床）																																																											

備　考	・上記工期は予定となります。1部屋あたりの完成に予定より遅れる場合などは、担当者様へ事前報告のうえ、予備日を活用させて頂きます。 ・工事期間中、音や振動は発生してしまいますので予めご了承の程よろしくお願い致します。 ・工事時間は基本的、9:00～18:00までと致します。(残業が生じる可能性の際はすぐ報告させて頂き、承認が得られた場合のみ残業を行います)